

## Nachkredit Baulanderschliessung Küebiweg

Mit Datum vom 16. Juni 2015 beschloss der Gemeinderat für die Baulanderschliessung „Im Chüebi“ unter Vorbehalt des fak. Referendums ein Verpflichtungskredit von CHF 200'000. Per 31. Dezember 2019 betragen die kumulierten Ausgaben CHF 281'912.45. Die Kreditüberschreitung beträgt CHF 81'912.45 und ist insbesondere auf die Erstellung des Abwassertrennsystems zurückzuführen. Das Trennsystem führte zu Kosten von CHF 58'187.55. Zusätzlich fehlt noch der Feinbelag der Erschliessungsstrasse. Dieser wird im Zusammenhang mit der Strassensanierung des Küebiwegs noch erstellt. Die Kosten dafür betragen CHF 9'000. Die gesamte Kreditüberschreitung stellt sich wie folgt zusammen:

<b>Bereich</b>	<b>Ausgaben</b>
Strasse	56'575.90
Wasser	52'294.85
Abwasser	114'854.15
Trennsystem	58'187.55
	281'912.45 Kumulierte Ausgaben 31.12.2019
	9'000.00 Feinbelag (ausstehend)
	<b>290'912.45 Total</b>
	<b>200'000.00 Kredit Gemeinderat 16.06.2015</b>
	<b>90'912.45 Überschreitung</b>
	<b>91'000.00 Nachkredit</b>
	<b>291'000.00 Gesamtkredit</b>

## Folgekosten

Abschreibung Strasse	1'640.00
Abschreibung Wasser	650.00
Abschreibung Abwasser	1'430.00
Kalk. Zins 1% auf ½ Investition	1'455.00
<b>Total Folgekosten</b>	<b>5'175.00</b>

Die Folgekosten im Bereich Wasser und Abwasser werden den vorhandenen Werterhalten entnommen. Die Erschliessung wurde in den Jahren 2015 bis 2017 realisiert. Die Inbetriebnahme und erstmalige Abschreibung der Erschliessung erfolgte im Jahr 2016. Die Folgekosten der bereits getätigten Investition sind trag- und finanzierbar.

## Antrag

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung für die Erschliessung „Im Chüebi“ einen Nachkredit von CHF 91'000 zu genehmigen.